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1. Аналитическая часть
     За последние годы Интернет все активнее набирает темпы своего развития и на сегодняшний день, пожалуй, проник  уже во все  области человеческой жизни. Затронул он и сферу образования.  
Получив возможность пользования Интернетом,  члены детского объединения занялись созданием собственных сайтов. 

 По данному вопросу было проведено анкетирование и были опрошены:

-администрация школы  (4 чел),

-учителя и сотрудники школы  (28 чел),

-ученики школы (250 чел),

-родители (150 чел).

Заданы вопросы:

1. Хотели бы вы быть информированным по всем вопросам деятельности ДО?

2. Есть ли у Вас возможность выхода в сеть Интернет?
3. Вы заинтересованы в создании сайта ДО?

В результате обработки ответов были получены следующие результаты.

1. На вопрос «Хотели бы вы быть информированным по всем вопросам жизни школы?» были получены следующие ответы (в %):
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2. На вопрос « Есть ли у вас возможность выхода в сеть Интернет?» были получены следующие ответы (в %): :
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3. На вопрос : «Вы заинтересованы в создании сайта нашей школы?» были получены следующие ответы (в %): :
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 В ходе опроса администрации и учителей выявлено:

 -главная причина отсутствия  сайта ДО заключается в том, что    администрация и учителя школы, владеющие информационными технологиями, не имеют навыков разработки WEB-сайтов и очень загружены по времени, чтобы заняться изучением этой темы и поддержанием работоспособности сайта.
- имеется группа учащихся 7-8 классов, наиболее заинтересованных в создании школьного сайта, готовая оказать помощь в сборе материала и заняться его разработкой.
Мы обратились к администрации школы с проектом создания сайта нашего детского объединения.  
Нас поддержали и обеспечили условиями для работы.
    Администрацией школы:

-было выделено время в кабинете информатики для занятий на компьютерах, соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет,
-были предоставлены необходимые информационные материалы о деятельности ДО.
2. Цель и задачи проекта
Цель:  формирование активной гражданской позиции участников проекта, их включение  в практическое решение  актуальных социальных проблем на уровне учреждения  через создание Интернет-сайта.
Задачи:
1.   Приобрести знания и навыки учащимися, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта;

2. Приобрести практический опыт, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности;

3. Стимулировать творческую активность учащихся через работу сайта.
3.Участники проекта
Группа учащихся 7-8 классов (5 чел).
Руководитель:  старший вожатый Березкина Мария Сергеевна
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4. Этапы реализации проекта

1 этап – подготовительный:  Сентябрь 2012 года

Задачи: 
-анализ проблемы,
-поиск путей её решения.

2 этап – организационный:  Октябрь –ноябрь 2012 года

Задачи: 
-проектирование и создание структуры сайта.
-техническое  исполнение;

-размещение в сети.
3 этап –заключительный:    Декабрь 2012г.
Задача: сдача сайта и поддержание его функционирования.

5. Содержание деятельности

1 этап – подготовительный:    сентябрь 2012 года

Задача: анализ проблемы и поиск  её решения.

Предстоит:

-разработать вопросы для анкеты

-провести в школе анкетирование и опрос педагогов, сотрудников, администрации, учащихся и родителей.

-обработать результаты, выявить проблемы,

-наметить пути решения проблем.

2 этап – организационный :    октябрь –ноябрь 2012 года

Задача: -проектирование и создание структуры сайта.
             -поиск материальной помощи, обращение к организациям,

        -техническое  исполнение;

              -размещение в сети.
Предстоит:

-собрать необходимый информационный материал по школе,

-выбрать платформу  для создания сайта,
-зарегистрировать сайт, разместить в сети.
-разработать проект дизайна и структуру сайта,

-определить меню сайта,

-собрать материал, соответствующий меню сайта по различной тематике,

-занести весь собранный материал на страницы школьного сайта,

-поддержание работоспособности и внесение обновлений сайта.

3 этап –заключительный :     декабрь 2012 года
Задача: сдача сайта  и поддержание его функционирования.

Предстоит:
-сдача «под ключ» сайта ДО администрации,

-обобщение результатов работы,

-своевременный сбор дополнений и обновлений о жизни школы,

-обновление информации на сайте.

6. Механизм реализации проекта

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный

	1
	1 этап – подготовительный:  сентябрь 2012 года

	1.1
	Подготовка анкет и вопросов
	1-10 сентября
	Ученики 8 а класса Новикова Зина, Воробьёва Арина  
старший вожатый 

Березкина М.С.

	1.2 
	Анкетирование и опрос

(с помощью актива детского объединения школы) 
-учащихся, 

-родителей (на родительских собраниях,

-учителей,

-администрации школы
	10 – 20 сентября 
	Ученики 8а класса Кушнир Василий, Шувалова Марина
старший вожатый 

Березкина М.С.

	1.3
	Обработка результатов и выявление проблемы
	20- 25 сентября
	Детское объединение, Ученики 7б класса Заботин Артем, Затухин Максим 
старший вожатый 

Березкина М.С..

	1.4
	Обращение к администрации школы 
	28 сентября
	Ученики 7а класса Попова Алина, Пергаева Полина

	2
	2 этап – организационный  (практический):   октябрь - ноябрь 2012 года

	2.1
	Обращение к директору школы Волковой Л.Е.
	1-5 октября
	Смирнов Глеб, Кривошеев Мирон

старший вожатый 

Березкина М.С.

	2.2
	собрать необходимый информационный материал по школе
	1-15 октября
	Пресс-центр Совета старшеклассников,
 Лялина Анастасия 

	2.3
	выбрать платформу  для создания сайта
	15-20 октября
	Журавлева Анастасия, Кулагина Анастасия 

	2.4
	зарегистрировать сайт, разместить в сети
	 20-23 октября
	Ширяев Денис

	2.5
	определить меню сайта
	20-25октября
	Детское объединение, 

старший вожатый 

Березкина М.С.

	2.6
	разработать проект дизайна и структуру сайта
	25-31 октября
	Детское объединение, 

старший вожатый 

Березкина М.С.

	2.7
	собрать материал, соответствующий меню сайта по различной тематике
	 2-10 ноября
	Пресс-центр 
Детское объединение, 
Новикова Виктория, Полушина Елена

	3
	3 этап –заключительный:    декабрь 2012 - июнь 2013

	3.1
	сдача «под ключ» сайта ДО администрации 
	1 декабря
	Детское объединение, 

старший вожатый 

Березкина М.С.

	3.2
	обобщение результатов работы
	1-5 декабря
	Детское объединение, 



	3.3
	своевременный сбор дополнений и обновлений

о жизни школы
	Декабрь 2012– июнь 2013
	Детское объединение, 

старший вожатый 

Березкина М.С.

	3.4
	обновление информации на сайте
	Декабрь 2012– июнь 2013
	Детское объединение, 

старший вожатый 

Березкина М.С.


7. Бюджет

	№
	Наименование товара
	Количество штук
	Цена за 1 штуку
	Всего

	1
	Тетрадь
	10
	4р
	40р

	2
	Альбом
	5
	30р
	150р

	3
	Маркеры
	20
	15
	300

	4
	Карандаши
	10
	3р
	30р

	5
	Авторучки
	10
	6р
	60р

	6
	Ластик
	5
	3р
	15р

	7
	Бумага листовая для офисной техники
	1
	200р
	200р

	8
	Папка офисная
	3
	25р
	75р

	9
	Файлы
	100
	0,5р
	50р

	10
	CD-диск
	5
	12р
	60р

	ИТОГО
	
	
	980 р


9. Ожидаемые результаты
1. Учащиеся приобретут знания и навыки, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта;

2. Будет  приобретен практический опыт всеми участниками проекта, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности;
3. Работоспособность  сайта детского объединения.
4. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
10.  Критерии эффективности работы проекта

1. Факт работоспособности сайта и истинности отображения информации.

2. Степень  удовлетворенности учащихся (методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью, Андреев А.А.)
3. Мнение учащихся, учителей, сотрудников, администрации  и родителей о работе сайта.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

социального проекта «Сайт детского объединения это реально!»
	1
	Наименование проекта
	«Сайт детского объединения – это реально»

	2
	Автор проекта
	Детское объединение «Ровесники» 

	3
	Целевая группа
	Пергаева Полина, Попова Алина, Богданова Анна

Смирнов Глеб, Старший вожатый Березкина М.С.

	4
	Обоснование актуальности и социальной значимости проекта
	    За последние годы Интернет все активнее набирает темпы своего развития, затронул он и сферу образования. Мы, учащимся  7 а класса (актив детского объединения) школы №120, занялись изучением проблемы отсутствия  сайта нашего ДО и его разработкой.

	5
	Цели и задачи проекта
	Цель:  формирование активной гражданской позиции участников проекта, их включение  в практическое решение  актуальных социальных проблем на уровне учреждения  через создание 
Интернет-сайта.

Задачи:

1.Приобрести знания и навыки учащимися, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта;

2.Приобрести практический опыт, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности;

3. Стимулировать творческую активность учащихся через работу сайта.

	6
	Краткая аннотация содержания проекта
	   Данный проект через создание Интернет-сайта обеспечил условия для формирования активной гражданской позиции участников проекта, их включение  в практическое решение  актуальных социальных проблем на уровне учреждения.

    Проект содержит исследование проблемы отсутствия школьного сайта, механизм и поэтапный план действий по разработке школьного сайта.  В проекте отражен бюджет проекта (помощь депутата Государственной думы Михайлина С.А.) и критерии эффективности.  Проект содержит мнения и отзывы участников образовательного процесса. По итогам выполнения проекта можно отметить, что сайт  ДО школы №120 работоспособен, интересен и истинно отображает информацию. По диагностикам отмечается рост степени удовлетворенности жизнью школы учащихся, педагогов и родителей. 

	7
	Сроки выполнения проекта
	Сентябрь –декабрь 2012 года

	8
	Предполагаемая стоимость проекта
	0 руб.

	9
	Контактная информация
	тел. 252-89-91, тел/факс: 250-75-55, 

e-mail: lenruo1200@mail.ru




















Руководитель проекта


Березкина М.С..





Административная помощь: 


Директор школы Волкова Л.Е.





Группа учащихся


 7-8 классов
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